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主要製品 ：精密プレス金型　他

生産形態 ：個別受注生産

導入ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：実績収集ｼｽﾃﾑFAPAC
　　　　　　 計画支援ｼｽﾃﾑPLASURM

お客様プロフィール
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お客様の問題

個別受注生産なので
作業計画を立てるのに
時間がかかってしまう・・・

作業の進捗について
問い合わせがあった時に
いちいち現場に行ってみないと
確認できない・・・

急な計画変更に対して
すぐに対応できない・・・

『計画支援ｼｽﾃﾑ　PLASURM』　＋　『実績収集ｼｽﾃﾑ　FAPAC』

で問題解決！

作業日報の記入では
作業進捗が翌日にならないと
分からない･･･

今日の作業予定がどれだけ
あるのか分からない・・・

作業時間の標準化が
できていない・・・
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システム構成

ﾗﾍﾞﾙ出力

基幹系サーバ
（Kｼﾘｰｽﾞ）

【PLASURM】

工程管理サーバ
(FMV)

日程調整

部品情報

部品表取り込み

実績入力

進捗照会

実績入力
進捗照会

部品表情報

計画情報

実績情報

工数情報

数回/日

１回/月

《生産管理部門》

《組立部門》

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙ
出力

ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ

《加工部門》《設計部門》

ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ

実績入力
進捗照会

実績入力
進捗照会

実績入力
進捗照会

実績入力、進捗照会用クライアント数：約２０台実績入力、進捗照会用クライアント数：約２０台
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主な機能

完了後一定期間を経過したら製番をキーに全実績データを削除し
ます

データ削除

各テーブル内のデータをメンテナンスしますデータメンテナンス

作業実績（作業工数）データを１ヶ月に１回ホストに送信し、原価計
算の基礎データとします

工数データホスト送信

製番、製番+部品単位に作業進捗状況を確認できます作業進捗照会

各工程で作業実績を入力します

設計/組立工程では、製番単位で、加工工程では製番+部品単位
に実績を入力します

実績入力（開始、終了等）

登録された工程手順に則り、部品単位に各工程での作業計画を
立案し、日程を調整します【PLASURMにて実施】

作業計画作成

部品単位に作業する工程手順を登録します工程手順登録

製番、部番をバーコード化し、ラベル出力しますバーコードラベル発行

ホストより製番、部品、発注、検収、メンテデータを取り込みますホストデータ受信

機能概要機能名
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システム導入の効果

計画立案・変更がスムーズに行える
簡単なマウス操作で計画編集

作業実績の画面表示で、現場状況を把握した上で計画を立案できる

納期回答・問い合わせ対応が迅速に行える
リアルタイム実績収集により作業進捗が即座に把握でき、顧客からの問い合わせに迅速に
対応できる

現場への作業予定の表示で、効率的な現場運用ができる
計画予定の現場端末への表示により、今後の作業量の把握と、現場での効率的な作業優先
順位付けが行える

工数データのホスト蓄積により、標準作業時間の精度向上に貢献
各製品ごとの工数データをホストに送信し蓄積することにより、各工程での標準作業時間の
精度が向上




