
 

講 座 概 要 

  

 平素はファミリ会活動にご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。 
さて、関東支部では下記の通りプロマネ実践講座“特別編”を開催致します。 
基幹システムの開発をCCPMの採用により、予定通りの納期と予算で完遂させた企業のプロジェクトマ 

ネジメント実践事例を、現場の最前線で指揮を執ったリーダーより詳しくご紹介いただきます。 
プロジェクトの規模に関わらず、非常に役立つ内容ですので、皆様におかれましては、業務ご多用の折 

とは存じますが、是非とも受講いただきますようご案内申し上げます。 

   ＦＵＪＩＴＳＵファミリ会 
語りあう夢、きそいあう知恵 

FUJITSUファミリ会 関東支部 

『プロマネ実践講座“特別編”』  

情報システム部の構造改革と 
CCPMによるプロジェクトマネジメント 

  

開催のご案内

13:30～ 

14:00～17:00 

受付開始 ※受付にて会社名とお名前を仰ってください。 

「情報システム部の構造改革とCCPMによるプロジェクトマネジメント」 
             ～大和ハウス工業様における実践を通じて～ 

講師 大和ハウス工業株式会社 経営管理本部 経理部 次長  松 山  竜 蔵 氏 

～大和ハウス工業様における実践を通じて～ 

2013 
年 度 

 

FUJITSUファミリ会関東支部 
支 部 長    丹 呉  長 之 輔 
〔水澤化学工業株式会社 取締役〕 

当日スケジュール 

大和ハウス工業様では、基幹システム(SAP ERP)の開発プロジェクトのマネジメントにCCPMを
採用。一時は計画が延伸し、暗礁に乗り上げかけた大規模ITプロジェクトを、この手法で25％以
上の期間短縮を実現し、2012年4 月、納期通り予算通りにシステムリリースを果たされました。 

この成功を機に、同社情報システム部では全てのITプロジェクトをCCPMで管理する方針を打ち
出し、2012 年10 月には情報システム部の構造改革を実行。システム毎のチーム体制を見直して、
一定規模以上のITプロジェクトをCCPMでプロジェクトマネジメントするチームに移管する開発体
制を構築。社内ITプロジェクトの見える化を実現し、スループットを飛躍的に増大されています。 

本講座では、この基幹システムプロジェクトのプロジェクトリーダーである松山様をお招きし、
どのようにしてこれらの目覚ましい成果が上がったのか、CCPM の概要も合わせてお話ししてい
ただくとともに、CCPM の有用性を、そのコアになる「バッファマネジメント」を理解するため
のゲームを通じてご紹介いただきます。※CCPMの解説は裏面ご参照 

開 催 日 時  2014年3月18日(火)  14:00～17:00［開場（受付）13:30～］ 
場   所  富士通株式会社  汐留本社  6階 ユーザコミュニティサロン 

東京都港区東新橋1-5-2 ℡ 03-6252-2253（直通）              
http://jp.fujitsu.com/facilities/shiodome/  ※会場案内図は裏面ご参照 

お申込方法  【ファミリ会関東支部 ホームページ】 http://jp.fujitsu.com/family/sibu/kanto/ 
         本講座の案内画面よりお申込みください。 
              【E-mail】 ffkanto@ml.sales.fujitsu.com 
         講座名、会員名、所属・役職、お名前、職種、情報システム部門での経験年数、 

プロマネ経験年数、CCPMについての知識、当日お聞きしたいこと（事前質問等）、 
E-mailアドレスをお知らせ下さい。 

申 込 受 付   参加証等は発行いたしませんので、直接会場にお越しください。  
参 加 対 象   ｼｽﾃﾑ開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを現在ご担当、もしくは今後ご担当予定の方（役職は問いません） 
        ※ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの規模に関わらず役立つ内容ですので、情報ｼｽﾃﾑ部門以外の方も是非ご参加下さい。 
申 込 定 員   100名（申込先着順）  
参 加 費 用   無 料 
お申込締切   3月14日(金) 

 

https://jp.fujitsu.com/facilities/shiodome/
https://jp.fujitsu.com/family/sibu/kanto/
mailto:ffkanto@ml.sales.fujitsu.com


■ 松 山  竜 蔵 氏［大和ハウス工業株式会社 経営管理本部 経理部 次長］ 
 
 

 
 

 
 
 
 

※CCPM：Critical Chain Project Management 
期間短縮を図るためのプロジェクト管理手法の1つ。工程表の作り方を変更し締め切りを守る意欲を引き出す。 
実践にはプロジェクト目的や優先順位の明確化が必要となる。 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講師プロフィール 

会場のご案内 

  
FUJITSUファミリ会  関東支部 事務局担当 
〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2（汐留シティセンター） 

富士通株式会社 統合マーケティング本部 カスタマーリレーション部内 

TEL：03-6252-2253(直通) FAX：03-6252-2798 

ホームページ：http://jp.fujitsu.com/family/sibu/kanto/ 

E-mail：ffkanto@ml.sales.fujitsu.com 

お問い合わせ先 

 

富士通㈱ 本社 ユーザコミュニティサロン内 
プレゼンテーションルーム 
（汐留シティセンター6階） 
※低層階エレベーターで直接6階にお越しください。 

［〒105-7123  東京都港区東新橋1-5-2  

Tel：(03)6252-2253］ 

 http://jp.fujitsu.com/facilities/shiodome/ 

＜交通のご案内＞ 

JR山手線「新橋駅」汐留口より徒歩3分 
東京メトロ銀座線「新橋駅」2番出口より徒歩3分 
都営浅草線「新橋駅」汐留（ｼｵｻｲﾄ）方面出口より徒歩1分  
都営大江戸線「汐留駅」JR・ゆりかもめ新橋駅方面出口 
より徒歩1分 
 

6階ユーザコミュ 
ニティサロン受付 

・1964年生まれ、京都市出身。 

・1988年に大和ハウス工業株式会社に入社、本社・事業所の経理を歴任。 

・2010年から会計分野へのSAP ERPによる基幹システム（DG-CORE）導入プ 
ロジェクトのプロジェクトリーダーを務める。 
同プロジェクトでCCPMを同社に導入し、情報システム部の構造改革プロジ 
ェクトにも参画。 

・現在はDG-COREのグループ会社展開プロジェクトのプロジェクトリーダー。 
 

CCPMとは？ 

https://jp.fujitsu.com/family/sibu/kanto/
mailto:ffkanto@ml.sales.fujitsu.com
https://jp.fujitsu.com/facilities/shiodome/

